

			GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA	SCEP	2025	PROYECTOS ORDINARIOS																	
No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL							COMUNIDAD	CONVENIO		TOTAL	NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECTO	
			NUEVA	ARRAST	MULTI A.		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLSOS CODEDE - MUNI			% AVANCE FISICO		% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)	NUMERO			FECHA	MONTO	NUMERO		FECHA
							TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT											
1	315928	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1.000.000,00	Q1.000.000,00	100.00%	Q0.00	Q830.000,00	83.00%	Q170.000,00	100.00%	83.00%	Aldea San Ignacio, Salamá, Baja Verapaz	1500-004-2024	28/6/2024	1469	23560649	Q1.000.000,00	jun-24	3/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN IGNACIO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2	321194	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA CHILASCO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q4.400.000,00	Q880.000,00	20.00%	Q3.520.000,00	Q880.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Chilasco, Salamá, Baja Verapaz	1500-026-2025	10/7/2025	4939	27144429	Q0.00			Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHILASCO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
3	333146	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS LEONES ALDEA TEMPIQUE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1.300.000,00	Q260.000,00	20.00%	Q1.040.000,00	Q260.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio Los Leones, Aldea Tempisque, Salamá, Baja Verapaz	1500-024-2025	9/7/2025	465	27144070	Q0.00			Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LEONES, ALDEA TEMPIQUE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
4	333148	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IV LOS CHUNES ALDEA NIÑO PERDIDO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1.000.000,00	Q200.000,00	20.00%	Q800.000,00	Q200.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Sector IV Los Chunes, Aldea Niño Perdido, Salamá, Baja Verapaz	1500-023-2025	9/7/2025	192	27142711	Q0.00			Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE EN SECTOR IV LOS CHUNES, ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
5	333131	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 8A. CALLE Y 10A. CALLE BARRIO SANTA ELENA SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1.200.000,00	Q240.000,00	20.00%	Q960.000,00	Q240.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio Santa Elena, Salamá, Baja Verapaz	1500-46-2025	19/8/2025	4905	27556263	Q0.00			Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 8A. CALLE Y 10A. CALLE, BARRIO SANTA ELENA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
6	355530	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AVENIDA 6A. CALLE Y 7A. CALLE ZONA 2 BARRIO SAN JOSE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1.200.000,00	Q240.000,00	20.00%	Q960.000,00	Q240.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio San José, Salamá, Baja Verapaz	1500-047-2025	19/8/2025	415	27556107				Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AVENIDA 6A. CALLE Y 7A. CALLE, ZONA 2, BARRIO SAN JOSE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
7	333087	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q3.000.000,00	Q600.000,00	20.00%	Q2.400.000,00	Q600.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio Las Piedrecitas, Salamá, Baja Verapaz	1500-043-2025	7/8/2025	1469	27422437				Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO LAS PIEDRECITAS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
8	333099	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL CALVARIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q3.613.515,00	Q722.703,00	20.00%	Q2.890.812,00	Q722.703,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio El Calvario, Salamá, Baja Verapaz	1500-044-2025	7/8/2025	1112	27421880				Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO EL CALVARIO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
9	356739	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q2.515.852,00	Q503.170,40	20.00%	Q2.012.681,60	Q503.170,40	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio Hacienda La Virgen, Salamá, Baja Verapaz	1500-048-2025	19/8/2025	570	27556018				Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
10	333219	AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE SALAMA BARRIO EL CALVARIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q6.616.491,00	Q1.323.298,20	20.00%	Q5.293.192,80	Q1.323.298,20	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio El Calvario, Salamá, Baja Verapaz	1500-049-2025	19/8/2025	155	27556409				Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AMPLIACION DE HOSPITAL NACIONAL DE SALAMA, BARRIO EL CALVARIO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
11	316125	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGION X SECTOR ENTRADA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q665.000,00	Q665.000,00	100.00%	Q0.00	Q665.000,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Aldea Santo Domingo Santa Rita, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-051-2024	10/7/2024	2518	23608781	Q700.000,00	146-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, MICROREGION X, SECTOR ENTRADA, ALDEA SANTO DOMINGO, SANTA RITA, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
12	316127	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE DE AGUA CASERIO PACHALUM SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q853.027,00	Q853.027,00	100.00%	Q0.00	Q853.027,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Caserio Pachalum, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-052-2024	10/7/2024	576	23606649	Q897.923,00	143-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, SECTOR TANQUE DE AGUA, CASERIO PACHALUM, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
13	316128	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGIONES XVIII Y XIX DE CASERIO CHICHOLOM CASERIO LA LAGUNA A CASERIO LINDA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q475.000,00	Q475.000,00	100.00%	Q0.00	Q475.000,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Caserio Chicholom, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-056-2024	10/7/2024	2672	23607572	Q500.000,00	145-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, MICROREGIONES XVIII Y XIX, DE CASERIO CHICHOLOM, CASERIO LA LAGUNA A CASERIO LINDA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
14	332203	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAN GABRIEL PASUJ A CASERIO CHILAJON SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1.425.000,00	Q285.000,00	20.00%	Q1.140.000,00	Q285.000,00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea San Gabriel Pasuj a Caserio Chilajon, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-042-2025	7/8/2025	4148	27410579	Q1.495.000,00	158-2025	1/10/2025	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, DE ALDEA SAN GABRIEL PASUJ A CASERIO CHILAJON, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
15	316121	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO Y SECTOR ORDÓÑEZ ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q489.250,00	Q489.250,00	100.00%	Q0.00	Q489.250,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Aldea Rincón de Jesús, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-053-2024	10/7/2024	813	23607130	Q515.000,00	144-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CENTRO Y SECTOR ORDONIZ, ALDEA RINCON DE JESUS, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
16	316122	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q594.258,00	Q594.258,00	100.00%	Q0.00	Q594.258,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Area Urbana, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-054-2024	10/07/2024	8708	23608544	Q625.535,00	147-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AREA URBANA, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
17	318341	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO CASERIO RINCON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q950.160,00	Q950.160,00	100.00%	Q0.00	Q950.160,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Caserio Rincón San Juan, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-055-2024	10/7/2024	956	23607890	Q1.000.168,00	150-2024	11/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CENTRO, CASERIO RINCON SAN JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
18	316124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DOLORES SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1.425.000,00	Q1.425.000,00	100.00%	Q0.00	Q1.425.000,00	100.00%	Q0.00	100.00%	100.00%	Aldea Dolores, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-057-2024	10/7/2024	640	23608331	Q1.500.000,00	148-2024	6/9/2024	Proyecto: PKG8PL - PROYECTOS INFORMALES DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ

No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL								COMUNIDAD	CONVENIO			NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECTO
			NUEVA	ARRAST	MULTI A		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLSOS CODEDE - MUNI			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)		NUMERO	FECHA	TOTAL		MONTO	NUMERO	FECHA	
							TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT											
19	332202	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q10,489,095.00	Q2,097,819.00	20.00%	Q8,391,276.00	Q2,097,819.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Cantón San Juan, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	1500-025-2025	9/7/2025	763	27088197	Q13,674,887.00	155-2025	2/9/2025	Ver Proyecto
20	333022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMACABAJ SECTOR CRUCE CASERIO PACAAL A ENTRADA CEMENTERIO CHUATZUM RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q950,000.00	Q190,000.00	20.00%	Q760,000.00	Q190,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-030-2025	22/07/2025	2482	27194612	Q0.00			Ver Proyecto
21	315728	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 2.31 AL KILOMETRO 2.61 ALDEA PACHICA RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,250.00	Q850,250.00	100.00%	Q0.00	Q646,190.00	76.00%	Q204,060.00	76.02%	76.00%	Aldea Pachica, Rabinal, Baja Verapaz	1500-004-2025	8/4/2025	2248	26180820	Q893,000.00	6-2025	2/6/2025	Ver Proyecto
22	333021	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO EL VOLCAN RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q380,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-045-2025	7/08/2025	50	27333752	Q0.00			Ver Proyecto
23	337120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CEMENTERIO CHUATZUM HACIA PUESTO DE SALUD ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO CHUAPEROL RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q3,909,845.00	Q2,580,497.70	66.00%	Q1,329,347.30	Q781,969.00	30.30%	Q1,798,528.70	0.00%	20.00%	Aldea Vegas de Santo Domingo Chuaperol	1500-010-2025	29/5/2025	6350	26626551	Q0.00			Ver Proyecto
24	315706	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NIMACABAJ RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,999,750.00	Q1,999,750.00	100.00%	Q0.00	Q1,799,775.00	90.00%	Q199,975.00	90.74%	90.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-038-2024	10/07/2024	1185	23614730	Q2,100,000.00	mar-24	13/9/2024	Ver Proyecto
25	315709	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ZONA 3 RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q6,507,500.00	Q5,856,750.00	90.00%	Q650,750.00	Q5,856,750.00	100.00%	Q0.00	80.25%	90.00%	Zona 3, Rabinal, Baja Verapaz	1500-040-2024	10/7/2024	11881	23614633	Q6,849,732.62	feb-24	10/9/2024	Ver Proyecto
26	318382	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMALICHÉ RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q455,954.00	Q91,190.80	20.00%	Q364,763.20	Q91,190.80	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Pamaliché, Rabinal, Baja Verapaz	1500-059-2025	10/09/2025	74	27819906				Ver Proyecto
27	333020	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q380,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Vegas de San Antonio, Rabinal, Baja Verapaz	1500-060-2025	10/9/2025	57	27820947				Ver Proyecto
28	332027	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO VEGA GRANDE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q5,000,000.00	Q5,325,992.21	106.52%	-Q325,992.21	Q4,500,000.00	84.49%	Q825,992.21	90.93%	90.00%	Caserio Vega Grande, Cubulco, Baja Verapaz	1500-001-2025	17/2/2025	1992	25593676	Q7,460,000.00	160-2025	15/4/2025	Ver Proyecto
29	332233	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUNCAJ ALDEA SAN JOSE EL RODEO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q860,000.00	Q860,000.00	100.00%	Q0.00	Q774,000.00	90.00%	Q86,000.00	92.12%	90.00%	Caserio Tuncaj, Aldea San José El Rodeo	1500-003-2025	8/4/2025	546	26138646	Q1,119,300.00	170-2025	10/6/2025	Ver Proyecto
30	332243	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CEBOLLAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q835,000.00	Q167,000.00	20.00%	Q668,000.00	Q167,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea El Cebollal, Cubulco, Baja Verapaz	1500-002-2025	28/2/2025	1800	25733435	Q1,793,700.00	162-2025	24/4/2025	Ver Proyecto
31	332250	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,165,992.00	Q233,198.40	20.00%	Q932,793.60	Q233,198.40	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Area urbana, Cubulco, Baja Verapaz	1500-052-2025	21/8/2025	2174	27458296	Q0.00			Ver Proyecto
32	332226	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAPICHIX ALDEA GUATZILEP CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q544,000.00	64.00%	Q306,000.00	Q340,000.00	62.50%	Q204,000.00	0.00%	40.00%	Caserio Chuapichix, Aldea Guatzilep, Cubulco, Baja Verapaz	1500-006-2025	29/5/2025	74	26724693	Q0.00			Ver Proyecto
33	336582	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q2,664,491.00	Q532,898.20	20.00%	Q2,131,592.80	Q532,898.20	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio San Miguel, Cubulco, Baja Verapaz	1500-022-2025	7/07/2025	3850	27090116				Ver Proyecto
34	332239	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHOVEN ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,600,000.00	Q320,000.00	20.00%	Q1,280,000.00	Q320,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Choven, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	1500-021-2025	7/7/2025	1355	27132099	Q1,832,000.00	282-2025	16/9/2025	Ver Proyecto
35	332253	AMPLIACION CENTRO DE SALUD AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q2,000,000.00	Q400,000.00	20.00%	Q1,600,000.00	Q400,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Area urbana, Cubulco, Baja Verapaz	1500-053-2025	21/8/2025	9575	27462057				Ver Proyecto
36	332257	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERIO CHIVAQUITO ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,928,000.00	Q385,600.00	20.00%	Q1,542,400.00	Q385,600.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Chivaquito, Aldea Los Pajales, Cubulco, Baja Verapaz	1500-031-2025	29/7/2025	1200	27224619				Ver Proyecto
37	332229	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q600,000.00	Q431,460.00	71.91%	Q168,540.00	Q264,000.00	61.19%	Q167,460.00	0.00%	44.00%	Caserio Llano Santa Rosa, Aldea San Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	1500-007-2025	29/5/2025	90	26720345	Q0.00			Ver Proyecto

No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL						COMUNIDAD	CONVENIO			NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECO			
			NUEVA	ARRAST	MULTI A.		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLSOS CODEDE - MUNI				% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)	NUMERO		FECHA	TOTAL	MONTO		NUMERO	FECHA	
							TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT												
38	332247	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q688,500.00	81.00%	Q161,500.00	Q425,000.00	61.73%	Q263,500.00	0.00%	50.00%	Caserio Turbalá, Aldea Patzún, Cubulco, Baja Verapaz	1500-008-2025	29/5/2025	200	26724286	Q886,875.00	268-2025	16/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
39	332256	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XUAXAN ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q433,500.00	51.00%	Q416,500.00	Q170,000.00	39.22%	Q263,500.00	0.00%	20.00%	Caserio Xuaxan, Aldea Los Pajales, Cubulco, Baja Verapaz	1500-009-2025	29/5/2025	308	26723581	Q886,937.00	270-2025	16/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
40	331899	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHUPADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q700,000.00	Q700,000.00	100.00%	Q0.00	Q630,000.00	90.00%	Q70,000.00	31.00%	90.00%	Caserio El Chupadero, Aldea Agua Caliente	1500-013-2025	30/5/2025	481	26865947	Q719,600.00	6-2025	18/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
41	331900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q673,960.00	Q539,168.00	80.00%	Q134,792.00	Q539,168.00	100.00%	Q0.00	22.00%	80.00%	Aldea Llano Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-011-2025	30/5/2025	882	26893029	Q693,800.00	sep-25	18/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
42	331901	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA LAS DANTAS ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q760,000.00	Q570,000.00	75.00%	Q190,000.00	Q570,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	75.00%	Aldea Potrero Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-012-2025	30/5/2025	487	26891042	Q780,000.00	ago-25	18/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
43	331904	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA POTRERO GRANDE CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q700,000.00	Q140,000.00	20.00%	Q560,000.00	Q140,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Llano Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-033-2025	1/8/2025	357	27515257	Q720,000.00	15-2025	10/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
44	337015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRIITA ALDEA EL ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q750,000.00	Q547,500.00	73.00%	Q202,500.00	Q547,500.00	100.00%	Q0.00	0.00%	73.00%	Aldea La Cumbrita, Granados, Baja Verapaz	1500-014-2025	30/5/2025	2183	26865947	Q756,800.00	jul-25	18/7/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
45	331909	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL GATO DE MONTE ALDEA GUAPIÑOL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,000,000.00	Q200,000.00	20.00%	Q800,000.00	Q200,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Guapiñol, Granados, Baja Verapaz	1500-057-2025	22/8/2025	125	27690113					Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información
46	337017	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA DE GARCIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q890,000.00	Q178,000.00	20.00%	Q712,000.00	Q178,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Estancia Garcia, Granados, Baja Verapaz	1500-058-2025	22/8/2025	358	27725839					Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información
47	331907	MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD CASERIO RANCHO VIEJO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q870,000.00	Q174,000.00	20.00%	Q696,000.00	Q174,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Rancho Viejo, Granados, Baja Verapaz	1500-037-2025	1/8/2025	181	27514552	Q885,000.00	14-2025	10/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
48	332017	MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q529,631.00	Q105,926.20	20.00%	Q423,704.80	Q105,926.20	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Ixchel, Granados, Baja Verapaz	1500-056-2025	22/8/2025	1042	27692817	Q0.00				Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información
49	331902	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q650,000.00	Q130,000.00	20.00%	Q520,000.00	Q130,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Vista Hermosa, Granados, Baja Verapaz	1500-032-2025	1/8/2025	14	27482596	Q665,000.00	13-2025	9/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
50	331908	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LAS MARGARITAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q475,000.00	Q95,000.00	20.00%	Q380,000.00	Q95,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Sector Las Margaritas, Granados, Baja Verapaz	1500-034-2025	1/8/2025	17	27446263	Q481,800.00	nov-25	9/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
51	332014	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LIMONES ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q400,000.00	Q80,000.00	20.00%	Q320,000.00	Q80,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Los Limones Aldea Oratorio Granados, Baja Verapaz	1500-035-2025	1/8/2025	21	27481603	Q407,000.00	dic-25	9/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
52	332015	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS ANIMAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q475,000.00	Q95,000.00	20.00%	Q380,000.00	Q95,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Las Animas, Granados, Baja Verapaz	1500-036-2025	1/8/2025	137	27444589	Q487,000.00	oct-25	9/9/2025	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
53	337013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q870,000.00	Q174,000.00	20.00%	Q696,000.00	Q174,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea San Vicente, Granados, Baja Verapaz	1500-055-2025	22/8/2025	60	27727505					Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información
54	337023	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q534,102.00	Q106,820.40	20.00%	Q427,281.60	Q106,820.40	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Santa Rosa, Granados, Baja Verapaz	1500-054-2025	22/8/2025	41	27692035					Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información
55	330215	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL CIRUELILLO HACIA ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,755,000.00	Q1,755,000.00	100.00%	Q0.00	Q1,579,500.00	90.00%	Q175,500.00	100.00%	90.00%	Aldea Los Amates, El Chol, Baja Verapaz	1500-022-2024	28/6/2024	472	23523789	Q2,225,043.00	Licitación 01-2024	3/9/2024	Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información	
56	333225	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q5,400,130.00	Q1,080,026.00	20.00%	Q4,320,104.00	Q1,080,026.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Area urbana, El Chol, Baja Verapaz	1500-038-2025	1/8/2025	9979	27345157					Ver Proyecto en el Portal de Transparencia Consultar Detalles del Proyecto Información General del Proyecto Estado de Avance del Proyecto Documentos Adjuntos al Proyecto Historial de Modificaciones Contacto para Más Información

No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL						COMUNIDAD	CONVENIO			NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECO		
			NUEVA	ARRAST	MULTI A.		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLOS CODEE- MUNI				% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)	NUMERO		FECHA	TOTAL	MONTO		NUMERO	FECHA
							TOTAL	% EJECUCION	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT											
57	333286	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA LO DE REYES HACIA ALDEA OJO DE AGUA EL CHOL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q'759,913.00	Q425,551.28	56.00%	Q334,361.72	Q151,982.60	35.71%	Q273,568.68	0.00%	20.00%	Aldea Lo De Reyes, El Chol, Baja Verapaz	1500-015-2025	12/6/2025	249	26869446	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=333286&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
58	337239	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CAULOTES EL CHOL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q808,002.00	Q161,600.40	20.00%	Q646,401.60	Q161,600.40	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Los Caulotes, El Chol, Baja Verapaz	1500-016-2025	12/06/2025	120	27013359	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=337239&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
59	316106	AMPLIACION SISTEMA DE ACUA POTABLE CASERIOS POCO LOS LIMONES Y LOS CAULOTES EL CHOL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q'771,000.00	Q'771,000.00	100.00%	Q'0.00	Q693,900.00	90.00%	Q77,100.00	93.25%	90.00%	Caserio Poco Los Limones y Los Caulotes, El Chol, Baja Verapaz	1500-025-2024	28/6/2024	406	23523522	Q1,234,431.00	Licitación 02-2024	3/9/2024	Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=316106&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
60	332525	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA EL JICARO SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q4,072,583.00	Q3,665,324.70	90.00%	Q407,258.30	Q3,665,324.70	100.00%	Q'0.00	0.00%	90.00%	Aldea El Jicaro, San Jerónimo, Baja Verapaz	1500-005-2025	15/5/2025	2978	26468832	Q5,138,800.00	SM-11-2025	16/7/2925	Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332525&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
61	315447	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MATANZAS SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,900,000.00	Q1,710,000.00	90.00%	Q1,710,000.00	Q1,710,000.00	100.00%	Q'0.00	97.74%	90.00%	Aldea Matanzas, San Jerónimo, Baja Verapaz	1500-030-2024	28/6/2024	952	23511656	Q1,999,800.00	jul-24	9/08/2024	Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=315447&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
62	332516	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS JOCTOTES SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q380,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Aldea Los Joctotes, San Jerónimo, Baja Verapaz	1500-018-2025	13/6/2025	1953	26762641	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332516&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
63	332509	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA BARBARA SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,250,000.00	Q'250,000.00	20.00%	Q1,000,000.00	Q'250,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Aldea Santa Barbara, San Jerónimo, Baja Verapaz	1500-017-2025	13/06/2025	3173	26764016	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332509&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
64	332519	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO ARRIBA SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q'2,513,369.00	Q'502,673.80	20.00%	Q'2,010,695.20	Q'502,673.80	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Barrio Arriba, San Jerónimo, Baja Verapaz	1500-029-2025	11/07/2025	30141	26977001	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332519&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
65	332903	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EBEN EZER KILOMETRO 1.050 AL 3.270 Y KILOMETRO 3.495 AL 5.020 PURULHA, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q'7,011,000.00	Q1,402,200.00	20.00%	Q'5,608,800.00	Q1,402,200.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Aldea Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz	1500-020-2025	25/06/2025	4630	26855542				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332903&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
66	340022	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS ENCUENTROS, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q'2,905,204.00	Q'581,040.80	20.00%	Q'2,324,163.20	Q'581,040.80	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Caserio Los Encuentros, Purulhá, Baja Verapaz.	1500-050-2025	21/08/2025	1482	27590593				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=340022&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
67	332767	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MULIHA PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,425,000.00	Q285,000.00	20.00%	Q1,140,000.00	Q285,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Caserio Mululha, Purulhá, Baja Verapaz	1500-040-2025	7/08/2025	575	26866412	Q'0.00			Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332767&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
68	332769	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA MOCOCHAN PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q'2,945,000.00	Q'589,000.00	20.00%	Q'2,356,000.00	Q'589,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Aldea Mocochan, Purulhá, Baja Verapaz	1500-051-2025	21/08/2025	3580	27589188				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332769&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
69	332768	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q380,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Barrio El Calvario, Purulhá, Baja Verapaz	1500-041-2025	7/08/2025	6000	27331792				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332768&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
70	332784	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CENTRO PANCHISIVIC PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,425,000.00	Q285,000.00	20.00%	Q1,140,000.00	Q285,000.00	100.00%	Q'0.00	0.00%	20.00%	Caserio Centro Panchisvic Purulhá, Baja Verapaz	1500-027-2025	11/07/2025	1369	26869977				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332784&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
71	332777	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q807,500.00	Q403,750.00	50.00%	Q403,750.00	Q161,500.00	40.00%	Q242,250.00	0.00%	20.00%	Caserio Vista Hermosa, Purulhá, Baja Verapaz	1500-028-2025	11/7/2025	50	26868202				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332777&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
72	332775	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RINCON NUEVA JERUSALEN PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q807,500.00	Q387,600.00	48.00%	Q419,900.00	Q161,500.00	41.67%	Q226,100.00	0.00%	20.00%	Caserio Rincón Nueva Jerusalén, Purulhá, Baja Verapaz	1500-039-2025	11/08/2025	20	27330613				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332775&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
73	332782	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESFUERZO CHEJEL PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q807,500.00	Q'532,950.00	66.00%	Q'274,550.00	Q161,500.00	30.30%	Q'371,450.00	0.00%	20.00%	Aldea Esfuerzo Chejel, Purulhá, Baja Verapaz	1500-019-2025	25/06/2025	406	25855607				Ver Proyecto en Informa PG/GPPL_PROYECTOS INFORMACI ON/TarifaEsp=332782&amEjecu onAmEInd=Inde&amEIndEjecu onAmEIndEInd=Inde&amEIndE onAmEIndEIndEInd=Inde&amE
73		TOTAL	56	0	17	Q132,329,824.00	Q55,837,494.49	42.20%	Q78,012,419.51	Q50,218,419.90	89.94%	Q5,618,984.59	224.86%	37.95%		73		159.897		Q62,924,131.62		33	